




राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्



ब्लॉक-5, द्वितीय एवं तृतीय तल

डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन:- 2705484

फैक्स:- 2701822

क्रमांक:-एफ-14 ()/डाइस/राप्राशिप/जय/2012-13/10452-53

दिनांक:- 13/10/12

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्,
समस्त जिले।

विषय:- डाइस कलैण्डर वर्ष 2012-13 बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार यू-डाइस (एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली) के अन्तर्गत विद्यालयों से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं यथा जातिवार, वर्गवार नामांकन, शिक्षकों की संख्या, विद्यालय प्रबंधन समिति, विशेष प्रशिक्षणों, विद्यालय की आधारभूत सूचनाओं आदि का संग्रहण 30 सितम्बर 2012 की आधार तिथि पर किया जा रहा है। जिसमें प्रत्येक विद्यालय द्वारा इन सूचनाओं को डेटा कैचर फॉरमेट में भरकर नॉडल स्तर पर जमा किया जाना है। तत्पश्चात् जिला स्तर पर विद्यालय वार, ब्लॉक वार एवं जिला वार कम्प्यूटराइज्ड डेटाबेस तैयार किया जाना है।

इसी डेटा बेस के आधार पर शिक्षा की समस्त योजनाओं यथा- एसएसए, आरएमएसए आदि का निर्माण किया जाना है।

यह भारत सरकार का एक समयबद्ध कार्यक्रम है। राज्य में यू-डाइस गतिविधि समयचक्र संलग्न कर लेख है कि आप अपने जिले में उक्त गतिविधियों को निर्धारित समय में पूर्ण करवाने का श्रम करें। जिससे समय पर डेटाबेस तैयार किया जाकर शैक्षिक नियोजन किया जा सके एवं भारत सरकार को यथा समय राज्य का यू-डाइस डेटा प्रेषित किया जा सके।

कृपया कार्य का प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

अतिरिक्त आयुक्त-

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
2. निजी सचिव, परियोजना निदेशक, आरएमएसए, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
4. श्री रविन्द्र लाटा, नॉडल अधिकारी यू-डाइस, आरएमएसए, जयपुर।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान / राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
6. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त

डाइस कैलेण्डर वर्ष 2012-13

| क.सं. | कार्यक्रम | दिनांक |
|-------|---|------------------------------|
| 1 | राज्य स्तर पर प्रशिक्षण | 30 अगस्त 2012 |
| 2 | संभाग स्तर पर प्रशिक्षण | 03-24 सितम्बर 2012 |
| 3 | ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण | 15-20 अक्टूबर 2012 |
| 4 | डीसीएफ का संग्रहण | 23 अक्टूबर से 24 नवम्बर 2012 |
| 5 | जिलों पर ब्लॉक स्तर से डीसीएफ का संग्रहण | 30 नवम्बर 2012 |
| 6 | जिले स्तर पर डाइस फीडिंग कार्य एवं स्कूल रिपोर्ट कार्ड वेरिफिकेशन | 01 दिसम्बर से 15 जनवरी 2013 |
| 7 | राज्य स्तर पर डेटा क्लीनिंग कार्यशाला | 16-30 जनवरी 2013 |
| 8 | राज्य स्तर पर डेटा संग्रहण | 15 फरवरी 2013 |
| 9 | भारत सरकार को डाइस डेटा प्रेषित करना | 28 फरवरी 2013 |